

**КАРТОЧКА ПРОЕКТА «Оптимизация процесса проведения режимного момента
умывания и мытья рук»**



Форма 01-БТ

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий *А.Ю.Смирнова* А.Ю.Смирнова.
Дата

1. <i>ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА</i>			2. <i>ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА</i>
<p>Заказчики процесса- дети и воспитатели разновозрастной группы Периметр проекта- МДОУ «Детский сад №8 « Радуга» Владелец процесса- заведующий А.Ю.Смирнова Руководитель проекта- воспитатель Н.Ю.Тёркина Команда проекта- сотрудники образовательной организации: воспитатели Н.Ю.Тёркина, Т.Н. Антонова, помощник воспитателя Л.Ф.Дуплякова</p>			<p>Ключевой риск- временные потери, связанные с нарушением режима дня Проблемы: 1. Потери времени на объяснение алгоритма мытья рук 2. Потери времени на лишние движения: 2.1. Обучающиеся теряют время на долгое намыливание, поднимание куска мыла при выскальзывании, вытиранию рук полотенцем.</p>
3. <i>ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ</i>			4. <i>КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА</i>
<p>Наименование цели</p>	<p>Текущий показатель</p>	<p>Целевой показатель</p>	<p>1. Старт проекта- 01.09.2022 2. Диагностика и целевое состояние- 01.10.2022- 15.10.2022 - разработка текущей карты процесса- 01.10.2022- 09.10.2022 - разработка целевой карты процесса- 10.10.2022- 18.10.2022 3. Внедрение улучшений- 19.10.2022- 30.10.2022 4. Закрепление результатов и закрытие проекта- 31.10.2022 5. Распространение информации по данному проекту на страничке воспитателя nadezhda.terkina@yandex.ru</p>
<p>Сокращение времени протекания процесса мытья рук</p>	<p>До 25 минут (не оправдано расходуются природные ресурсы)</p>	<p>Не более 17 минут (повышение эффективности и улучшение качества услуг в ДОУ)</p>	

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий  А.Ю.Смирнова.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации	Ожидаемый результат	Ответственный исполнитель
1	Обучение воспитателей и обсуждение внедрение изменений с ними	01.09.2022 02.09.2022	Выработка у персонала позитивного отношения к внедряемым изменениям	Смирнова А.Ю.
2	Разработка паспорта проекта по внедрению изменений	05.09.2022 07.09.2022	Разработка плана мероприятий по внедряемым изменениям	Смирнова А.Ю. Тёркина Н.Ю.
3	Диагностика и определение целевого состояния: -хронометраж выполнения режимного момента умывания и мытья рук; -разработка карты текущего состояния; -разработка карты целевого состояния.	01.10.2022 18.10.2022	Стандартизация размещения объектов	Тёркина Н.Ю.
4	Внедрение улучшений: -поиск и разработка схем визуализации и стандартизации процесса умывания и мытья рук; -организация системы работы по использованию средств визуализации и стандартизации процесса умывания и мытья рук; -размещение схем алгоритма режимного момента умывания и мытья рук в умывальной комнате.	19.10.2022 30.10.2022	Исключение из рабочей зоны ненужных объектов	Тёркина Н.Ю.
5	Использование средств визуального контроля процесса умывания и мытья рук в умывальной комнате.	27.10.2022 30.10.2022	Определение зоны для каждого объекта	Тёркина Н.Ю. Антонова Т.Н.
6	Закрепление результатов: -мониторинг проведения режимных моментов умывания и мытья рук; -анализ результатов проекта; -типизация алгоритмов размещения схем режимного момента умывания и мытья рук в умывальной комнате.	27.10.2022 31.10.2022	Систематизация объектов	Тёркина Н.Ю.
7	Завершающее совещание	31.10.2022	Подведение итогов	Смирнова А.Ю.

Руководитель проекта



А.Ю.Смирнова

СОГЛАСИЕ

на размещение информации о реализации проектов по внедрению бережливых технологий на официальном сайте ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования» в сети Интернет

МДОУ «Детский сад № 8 «Радуга» в лице заведующего Смирновой А.Ю.

(наименование образовательной организации)

(должность руководителя) (Ф.И.О. руководителя)

дает согласие ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования» на размещение на его официальном сайте в сети Интернет следующей информации о реализованных и реализуемых проектах по внедрению бережливых технологий:

(отметить «V» те позиции, по которым дается согласие на размещение материалов)

Информационная справка о реализованном проекте.

Карточка проекта.

Карта текущего состояния процесса.

Карта целевого состояния процесса.

План мероприятий по достижению целевых показателей проекта.

Иные документы, предоставленные образовательной организацией, подтверждающие достигнутые результаты при реализации проекта (в том числе фотографии и презентации) _____.

Заведующий



Смирнова А.Ю.

